



GPW WATS

Migracja Procedury RollBack

Date: 16.09.2026 | Version: GPW

CONTENTS

Contents..... 2**1. Oświadczenie o odpowiedzialności 3****2. Wstęp 4**

2.1. Docelowi odbiorcy 4

2.2. Cel dokumentu..... 4

**3. Zasady komunikacji podczas weekendu
Migracji do GPW WATS 5****4. MIGRACJA DO GPW WATS 6**

4.1. Opis 6

4.2. Weryfikacja gotowości..... 6

4.3. Raportowanie gotowości do wdrożenia
GPW WATS..... 7

4.4. Lista kontrolna..... 7

4.5. Weekend Migracyjny + Go LIVE..... 9

4.6. Produkcyjne uruchomienie WATS 11

5. PROCEDURA ROLLBACK 12

5.1. Wprowadzenie 13

5.2. Założenia..... 13

5.3. Warunki uruchomienia Procedury 13

6. SCENARIUSZE ROLLBACK 146.1. Scenariusz I – decyzja najpóźniej w
przeddzień uruchomienia GPW WATS. 146.2. Scenariusz II – awaria przed
rozpoczęciem notowań..... 176.3. Scenariusz III – awaria po zawarciu
pierwszej transakcji w systemie GPW
WATS 18

1. OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi żadnej części dokumentacji kontraktowej. Dotożono należytej staranności, aby w momencie publikacji zawarte w dokumencie informacje były dokładne i oddawały w pełni zamierzenia autora dokumentu. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub pominięcia zawarte w niniejszym dokumencie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zastrzega sobie prawo do późniejszej zmiany informacji zawartych w dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy dokument zawiera informacje poufne i zastrzeżone, których właścicielem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Zawartość dokumentu nie może być powielana, ujawniana ani wykorzystywana w całości lub w części w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela tego dokumentu.

2. WSTĘP

Dokument dotyczy **migracji z systemu UTP do Systemu GPW WATS** oraz określa zasady komunikacji obowiązujące podczas procesu migracji a także w przypadku uruchomienia Procedurze RollBack.

2.1. DOCELOWI ODBIORCY

Dokument został przygotowany dla kierowników projektów oraz osób odpowiedzialnych za migrację po stronie wszystkich interesariuszy projektu. Jego celem jest zapewnienie spójnego rozumienia harmonogramu i zakresu działań realizowanych zarówno przez GPW, jak i przez Klientów GPW, w celu skutecznego wdrożenia systemu GPW WATS na polskim rynku kapitałowym.

2.2. CEL DOKUMENTU

Celem dokumentu jest przedstawienie harmonogramu, założeń oraz zasad realizacji procesu migracji do systemu GPW WATS.

Dokument opisuje również Procedurę Rollback, która może zostać uruchomiona w przypadku:

- niepowodzenia procesu migracji,
- wystąpienia problemów uniemożliwiających prowadzenie notowań w systemie GPW WATS,
- wystąpienia problemów uniemożliwiających prawidłowe rozliczanie i rozrachunek transakcji przez KDPW lub KDPW_CCP,
- wystąpienia istotnych błędów operacyjnych lub technicznych w okresie bezpośrednio po wdrożeniu systemu GPW WATS.

Procedura Rollback ma na celu zapewnienie bezpiecznego i kontrolowanego powrotu do systemu UTP oraz utrzymanie ciągłości funkcjonowania rynku.

3. ZASADY KOMUNIKACJI PODCZAS WEEKENDU MIGRACJI DO GPW WATS

3.1.1. ZGŁASZANIE INCYDENTÓW I PROBLEMÓW DO ZESPOŁU PROJEKTOWEGO MIGRACJI GPW

Incydenty, problemy oraz wszelkie kwestie związane z dostępem do usług powinny być zgłaszane do GPW za pośrednictwem systemu obsługi zgłoszeń dostępnego pod adresem:

<https://WATSSupport.gpw.pl>

Chronologia działań

- Klienci GPW realizują czynności zgodnie ze szczegółowym harmonogramem migracji.
- Wszelkie incydenty, nieprawidłowości lub problemy z realizacją poszczególnych etapów migracji powinny być niezwłocznie zgłaszane za pośrednictwem systemu WATS Support.
- Zespół Projektowy Migracji GPW monitoruje zgłoszenia oraz koordynuje działania związane z ich analizą i rozwiązaniem.

4. MIGRACJA DO GPW WATS

4.1. OPIS

Procedura migracji obejmuje **okres bezpośredniego** przygotowania do wdrożenia systemu GPW WATS realizowany w piątek, sobotę i niedzielę poprzedzające uruchomienie produkcyjne, oraz **pierwszy dzień produkcyjnego funkcjonowania systemu GPW WATS**.

Założenia:

- GPW udostępni w Portalu Projektowym formularz „Raport gotowości do wykonania migracji na GPW WATS”, który Klienci GPW po jego wydrukowaniu i podpisaniu są zobowiązani do przekazania na adres email ts@gpw.pl;
- **Wszystkie aktywne zlecenia pozostające w systemie po zakończeniu ostatniej produkcyjnej sesji w systemie UTP zostaną unieważnione;**
- Wszyscy uczestnicy procesu migracji zostaną poinformowani o terminie wdrożenia systemu GPW WATS;
- W **piątek po zakończeniu sesji**, GPW udostępni Uczestnikom Migracji za pośrednictwem strony gpwwats.pl, zbiór z kursami odniesienia dla instrumentów notowanych na GPW.

4.2. WERYFIKACJA GOTOWOŚCI

W sobotę poprzedzającą produkcyjne uruchomienie systemu GPW WATS, **wszyscy Bezpośredni Uczestnicy migracji są zobowiązani do przesłania do GPW**, nie później niż **do godz. 20:00** „Raportu gotowości do wdrożenia GPW WATS”. Wzór raportu zostanie udostępniony w Portalu Projektowym (Sekcja: Raportowanie -> Wzorce Raportów).

W celu przeprowadzenia pełnej weryfikacji gotowości, GPW udostępni produkcyjny system GPW WATS podczas technicznej sesji w godz. 07:00 – 17:00. W trakcie sesji weryfikacyjnej obligatoryjne jest nawiązanie połączenia z **produkcyjnym systemem GPW WATS**. Opcjonalnie uczestnicy mogą przekazywać zlecenia kupna.

Dodatkowo podczas technicznej sesji obowiązywać będą następujące zasady:

- możliwe będzie wprowadzanie zleceń kupna dla instrumentów zdefiniowanych w systemie GPW WATS..
- nie będą zawierane transakcje.
- dla wszystkich instrumentów obowiązywać będą fazy sesji zgodnie z postanowieniami Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego,
- wszystkie zlecenia przekazane do Giełdy podczas sesji migracyjnej zostaną usunięte z arkuszy zleceń przed zamknięciem systemu;
- kursami odniesienia podczas sesji migracyjnej będą odpowiednie kursy zamknięcia lub dzienne kursy rozliczeniowe z sesji piątkowej, pochodzące ze środowiska produkcyjnego UTP;
- po zakończeniu piątkowej sesji GPW udostępni Członkom Giełdy za pośrednictwem Portalu Projektowego pliki zawierające ww. kursy

4.3. RAPORTOWANIE GOTOWOŚCI DO WDROŻENIA GPW WATS

GPW wprowadza następujący harmonogram raportowania statusu migracji przez Klientów GPW (Członków Giełdy i Dostawców Vendorów):

- **do godz. 14:15 w sobotę** - przekazanie informacji o statusie migracji po stronie Klientów;
- **do godz. 17:15 w sobotę** - przekazanie zaktualizowanej informacji o statusie migracji po stronie Klientów;
- **do godz. 20:00 w sobotę** - przekazanie potwierdzenia zakończenia migracji po stronie Klientów oraz potwierdzenia gotowości do uruchomienia produkcyjnego (Go-Live), zgodnie ze wzorem dokumentu „Raport gotowości do wdrożenia GPW WATS”.

Uwaga: Przyjmujemy, że raportowanie częściowe i podzielenie na etapy migracji dotyczy Członków Giełdy i Dystrybutorów Informacji posiadających złożoną sieć systemów informatycznych.

Obowiązkowe jest dla wszystkich przestanie minimum jednego raportu najpóźniej do godziny 20.00 w sobotę.

GPW w dniu migracji poinformuje do godz. 21:00 wszystkich o statusie migracji i decyzji GO/ No GO.

W pierwszym dniu działania produkcyjnego systemu GPW WATS obowiązkowe będzie:

- dołączenie wszystkich Bezpośrednich Uczestników migracji do systemu GPW WATS w godzinach 5:00 – 5:30;
- potwierdzenie na adres email ts@gpw.pl o poprawności startu po przeprowadzonych procedurach kontrolnych Klientów GPW.

4.4. LISTA KONTROLNA

Przedstawiona poniżej **lista kontrolna** obejmuje wyłącznie czynności podlegające weryfikacji przez GPW. Każdy Klient GPW jest zobowiązany do opracowania i stosowania własnej, szczegółowej listy kontrolnej, uwzględniającej wszystkie działania realizowane na poszczególnych etapach migracji.

Weryfikacja realizacji procesu migracji prowadzona jest między innymi na podstawie informacji przekazywanych przez Bezpośrednich Uczestników Migracji w dokumentach „Raport gotowości do wykonania migracji na GPW WATS” oraz „Raport gotowości do wdrożenia GPW WATS”. Wzory tych dokumentów zostaną udostępnione w Portalu Projektowym (sekcja: **Raportowanie** → **Wzorce raportów**).

Każdy z Bezpośrednich Uczestników migracji powinien jednak przygotować własne listy kontrolne. Powinny one obejmować wszystkie czynności o charakterze technicznym i organizacyjnym niezbędne do monitorowania procesu migracji swoich rozwiązań teleinformatycznych (wspierających związane z nimi procesy biznesowe) współpracujących obecnie z systemem produkcyjnym GPW, na system transakcyjny GPW WATS. Lista kontrolna przedstawia się następująco:

4.4.1. WYMOGI FORMALNE

- Podpisano umowy umożliwiające użytkowanie przez Klienta GPW oprogramowania wykorzystywanego w komunikacji z systemem GPW WATS;
- Podpisano z GPW odpowiednie umowy lub aneksy do umów warunkujące korzystanie z Usług GPW oraz dołączenie do systemu informatycznego giełdy;
- Zamówiono dostęp do wybranych przez Klienta GPW Usług GPW poprzez wystanie odpowiednio wypełnionych Formularzy Zamówień do w/w umów.

4.4.2. WYMOGI OPERACYJNE

- Przygotowano procedury wewnętrzne Klienta GPW do działania w systemie GPW WATS;
- Przygotowano procedury wewnętrzne Klienta GPW pozwalające na uruchomienie procedury RollBack;

4.4.3. WYMOGI TECHNICZNE

- Została zbudowana infrastruktura dostępowa do zamówionych przez Klienta Usług GPW;
- Oprogramowanie służące bezpośredniemu dostępowi do Usług GPW posiada certyfikat GPW;
- Została wykonana certyfikacja dostępu Klienta do GPW;
- W przypadku Członków Giełdy, zostały założone profile dostępowe do portalu CWS i testy zakończono pozytywnym wynikiem.

4.4.4. WYKONANE TESTY

- Testy Systemu Wewnętrznego Klienta GPW zostały zakończone sukcesem;
- W przypadku Członków Giełdy, testy rozliczeń transakcji zawartych przez Klienta GPW w GPW WATS zakończone sukcesem;
- Obligatoryjne testy symulujące codzienne sesje giełdowe zakończone sukcesem;
- Testy udziału w IPO, Wezwaniach i BISO zakończone sukcesem;
- Testy wydajnościowe zakończone sukcesem;
- Testy PCN zakończone sukcesem;
- Testy migracji zakończone sukcesem;
- Testy RollBack zakończone sukcesem;
- W przypadku Członków Giełdy, testy obsługi awaryjnych kart umów zakończone sukcesem.

4.5. WEEKEND MIGRACYJNY + GO LIVE

• Piątek, 2 października 2026

Godzina	Odpowiedzialny	Działanie
09:00-17:00	GPW, CzG, DV	Ostatnia sesja produkcyjna UTP
~17:30	GPW	Zamknięcie sesji
~17:00	GPW	Udostępnienie raportu dotyczącego informacji nt. statusu zakończenia operacyjnej obsługi UTP i gotowości CG/ DV do rozpoczęcia procesu migracji
Do 17:30	GPW	Usunięcie zleceń w GPW PrePROD WATS
Do 17:30	GPW	Usunięcie zleceń w UTP- środowisko produkcyjne Klienci powinni otrzymać komunikaty o usunięciu zleceń
~18:00	GPW	Przeniesienie kursów zamknięcia/ odniesienia z UTP do WATS
~18:00	GPW	Udostępnienie kursów w postaci pliku
~18:00	GPW	GPW informuje o rozpoczęciu migracji za pomocą korespondencji e-mail z adresu ts@gpw.pl Proces migracji jest realizowany po stronie CG/ DV wg własnych scenariuszy

Raportowanie przez Członków Giełdy gotowości do migracji:

Termin: 02.10.2026 od godz. 18.00 do 03.10.2026 do godz. 07:30

- potwierdzenie zamknięcia procesów operacyjnych w UTP,
- potwierdzenie gotowości do migracji.

Sobota, 3 października 2026

Godzina	Odpowiedzialny	Działanie
Do 00:30	GPW	Start systemu PrePROD GPW WATS
Do 07:30	CzG/DV	Raportowanie CzG i DV: Termin: 03.10.2026 godz. 07:30 - potwierdzenie zamknięcia procesów operacyjnych w UTP. - potwierdzenie gotowości do migracji.
~07:45	GPW	Komunikacja od GPW o rozpoczęciu procesu migracji za pomocą korespondencji email z adresu ts@gpw.pl
	CzG/DV	Migracja systemów po stronie CG/DV
Od 08:30	CzG	Możliwe składanie tylko zleceń Buy Only
Do 14:15	CzG/DV	Raportowanie CzG i DV – etap 1: Termin: 03.10.2026 godz. 14:15 potwierdzenie prawidłowej migracji systemów CzG i DV- informacji o statusie migracji po stronie klientów (CG i DV)
~14:30	GPW	Komunikacja od GPW o kontynuacji procesu migracji
Do 17:15	CzG/DV	Raportowanie CzG i DV – etap 2: Termin: 03.10.2026 godz. 17:15 potwierdzenie prawidłowej migracji systemów CzG i DV- informacji o statusie migracji po stronie klientów (CG i DV)
~17:30	GPW	Komunikacja od GPW o kontynuacji procesu migracji
~17:15	GPW	Anulowanie wszystkich zleceń przechodzących + komunikacja potwierdzająca wykonanie operacji anulowania zleceń
Do 20:00	CzG/DV	Raportowanie – etap 3: Termin: 03.10.2026 godz. 20:00 - potwierdzenie zakończenia prawidłowej migracji systemów CzG i DV. - przekazanie raportów zawierających informacje o deklaracji gotowości do GoLive
Do 21:00	GPW	Zebranie raportów i ocena gotowości do Go/NO-GO
~21:00	GPW	Komunikat do rynku o decyzji GO/ No GO i uruchomieniu sesji produkcyjnej w systemie GPW WATS w poniedziałek 05.10.2026

• Niedziela, 4 października 2026

Godzina	Odpowiedzialny	Działanie
Do 00:30	GPW	Start systemu PrePROD GPW WATS
Od 08:30	CzG	Możliwe składanie tylko zleceń Buy Only
~17:15	GPW	Anulowanie wszystkich zleceń + komunikacja potwierdzająca wykonanie operacji anulowania zleceń
~18:00	GPW, KDPW	Walidacje końcowe
18:00	GPW	Zakończenie sesji
18:00-24:00	GPW IT	Przygotowanie środowiska produkcyjnego do Go LIVE

4.6. PRODUKCYJNE URUCHOMIENIE WATS

• Poniedziałek, 5 października 2026

Godzina	Odpowiedzialny	Działanie
Do 00:30	GPW	Start systemu PROD GPW WATS
05:00	GPW	Możliwość dołączenia do systemu GPW WATS
06:00	GPW, BS	Rozpoczęcie fazy przyjmowania zleceń (faza Auction Opening)
06:00-17:30	GPW, BS	Sesja giełdowa
17:30	GPW	Zamknięcie sesji

Zasady raportowania

1. Wszystkie raporty CzG przekazywane są za pomocą portalu 4Brokernet
2. Komunikacja jest realizowana za pomocą skrzynki ts@gpw.pl oraz systemu zgłoszeń
3. Raporty przekazywane są w uzgodnionym szablonie statusowym.
4. Brak przekazania minimum jednego raportu do ostatecznego terminu, tj. do godz. 20:00, będzie przez GPW interpretowany jako potwierdzenie gotowości do realizacji finalnego etapu wdrożenia produkcyjnego.
5. Statusy GO/NO GO są agregowane przez GPW i stanowią podstawę do rekomendacji Zarządowi Giełdy decyzji wdrożeniowych.

5. PROCEDURA ROLLBACK

5.1. WPROWADZENIE

Procedura RollBack ma na celu wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych, umożliwiających sprawne wycofanie wdrożenia systemu GPW WATS, w sytuacjach i na warunkach określonych w niniejszym rozdziale. Procedura obejmuje Giełdę Papierów Wartościowych oraz wszystkich użytkowników platformy GPW WATS.

Procedura RollBack może zostać uruchomiona w **okresie 4 dni od daty wdrożenia systemu GPW WATS**. Okres, w którym dopuszczalne jest zastosowanie Procedury RollBack, jest dalej zwany **okresem przejściowym**.

5.2. ZAŁOŻENIA

- GPW udostępnia infrastrukturę platformy GPW WATS, która jest odseparowana od obecnie funkcjonującej platformy UTP.
- Systemy i infrastruktura po stronie uczestników rynku powinny być tak przygotowane w taki sposób, aby w przypadku braku możliwości prowadzenia obrotu na platformie GPW WATS lub wystąpienia problemów z jej funkcjonowaniem, a także w przypadku braku możliwości rozliczania lub rozrachunku transakcji przez KDPW lub KDPW_CCP, możliwy był szybki powrót wszystkich Klientów do platformy UTP.
- Zarówno GPW jak i jej uczestnicy są zobowiązani do utrzymywania stałej gotowości do uruchomienia Procedury RollBack.
- Scenariusz realizacji Procedury RollBack będzie uzależniony od charakteru awarii oraz momentu jej wystąpienia.
- W okresie, w którym możliwe uruchomienie Procedury RollBack, zawieranie transakcji blokowych z rozliczeniem T+0 będzie zabronione (ograniczenie nie dotyczy instrumentów pochodnych).
- W przypadku konieczności uruchomienia Procedury RollBack, we wszystkich opisanych poniżej scenariuszach, zakłada się wykorzystanie systemu UTP do czasu wyznaczenia nowego terminu migracji do systemu GPW WATS.
- Niezależnie od scenariusza zastosowanego w ramach Procedury RollBack:
 - GPW z odpowiednim wyprzedzeniem przekaże harmonogram sesji obowiązujący podczas notowań prowadzonych w systemie UTP;
 - wszystkie aktywne zlecenia maklerskie wprowadzone do systemu UTP zostaną unieważnione na podstawie decyzji Zarządu GPW;
 - wszystkie transakcje zawarte w systemie GPW WATS zostaną uznane za nieważne;
 - Kursy zamknięcia/odniesienia z bieżącej sesji GPW WATS zostaną udostępnione w formie zbiorów kursowych.

5.3. WARUNKI URUCHOMIENIA PROCEDURY

Procedura RollBack może zostać uruchomiona na podstawie decyzji Zarządu GPW, podjętej po analizie zaistniałej sytuacji.

Wyłączenia: Procedura nie będzie uruchamiana w przypadku braku możliwości świadczenia lub problemów ze świadczeniem następujących usług: Drop Copy, obsługi IPO; Obsługi Wezwań; Publikacji indeksów; Publikacji danych BondSpot.

Dodatkowe uwarunkowania: W okresie obowiązywania Procedury Rollback, nie mogą być zawierane transakcje pakietowe ani transakcje realizowane w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, dla których z terminem rozliczenia został ustalony na dzień zawarcia transakcji.

6. SCENARIUSZE ROLLBACK

6.1. SCENARIUSZ I – DECYZJA NAJPÓŹNIEJ W PRZEDDZIEŃ URUCHOMIENIA GPW WATS.

6.1.1. OPIS SYTUACJI

Scenariusz I Procedury Rollback może zostać uruchomiony w następujących przypadkach:

- proces migracji systemów oraz baz danych współpracujących z systemem UTP do systemów i baz danych współpracujących z systemem GPW WATS nie został pomyślnie zakończony;
- nie wszyscy uczestnicy obrotu przekazali do godz. 20:00 w dniu migracji „Raport gotowości do wdrożenia GPW WATS” (III etap migracji);
- przekazane do GPW przez uczestników obrotu „Raporty gotowości do wdrożenia GPW WATS” (III etap migracji) wskazują na brak pełnej gotowości do wdrożenia systemu GPW WATS;
- zlecenia maklerskie nie zostały poprawnie załadowane lub wprowadzone do systemu GPW WATS.

6.1.2. OPIS AKTYWNOŚCI

- dla scenariuszy opóźnieniowych ustalono harmonogram wzajemnego raportowania pomiędzy CG i GPW w dniu migracji (03. 10.2026), przewidujący opóźnienia o 1 godzinę oraz maksymalnie o 3 godziny;
- dla scenariuszy opóźnieniowych (opóźnienie o 1 godzinę lub o 3 godziny) ustalono graniczny termin podjęcia decyzji „Go/No Go” na dzień migracji, tj. 03.10.2026, nie później niż do godz. 23:00;
- w przypadku podjęcia decyzji „No Go” każdy uczestnik będzie realizował procedurę Rollback do poprzedniego systemu zgodnie z własnym harmonogramem i wewnętrznymi procedurami.

Scenariusz decyzji o Roll Back’u- w SCENARIUSZU 1

Aktywność	Kierunek	Dzień	Godzina	Opóźnienie „niewielkie” Do 1h	Opóźnienie „wielkie” Do 3h
Zamknięcie sesji UTP	ALL	Piątek	GPW: ~19:00 RYNEK: ~23:00	GPW: ~19:00 RYNEK: ~23:00	GPW: ~19:00 RYNEK: ~23:00
Raporty z realizacji zamknięcia UTP	RYNEK -> GPW	Sobota	Do 07:30	Do 8:30	Do 10:30
Green Light na rozpoczęcie MIGRACJI	GPW -> RYNEK	Sobota	Do 07:45	Do 8:45	Do 10:45
Realizacja MIGRACJI RYNKU	RYNEK -> GPW	Sobota			
Raporty Etap 1	RYNEK -> GPW	Sobota	Do 14:15	Do 15:15	Do 17:15
Raporty Etap 2	RYNEK -> GPW	Sobota	Do 17:15	Do 18:15	Do 20:15
Raporty Etapu 3	RYNEK -> GPW	Sobota	Do 20:00	Do 21:30	~~Do 23:30~~ Do 22:30
Green / Red Light na GO – LIVE	GPW -> RYNEK	Sobota	~21:00	Do 22:00	Do 23:00

Uwarunkowania:

1. GPW usuwa wszystkie zlecenia testowe.
2. W dniu migracji do GPW WATS odbędzie się sesja umożliwiaющая składania zleceń, bez możliwości zawierania transakcji
3. Podczas sesji testowej/migracyjnej system WATS powinien umożliwiać wprowadzanie zleceń testowych dla wszystkich instrumentów notowanych na GPW i BondSpot).
4. W przypadku uruchomienia procedury Rollback w weekend migracyjny należy zapewnić możliwość przeprowadzenia testów po Rollbacku w środowisku UTP PRD, analogicznie jak w WATS (wyłącznie składanie zleceń)
5. Maksymalny termin podjęcia decyzji o rozpoczęciu procedury Rollback to sobota, godz. 23:00,

Kryteria uruchomienia Rollback

Jeżeli raporty przekazane do GPW do godz. 20:00 (po zakończeniu migracji) w sobotę 03 października 2026 **wskazą na brak gotowości** znaczącej części uczestników rynku, Zarząd GPW podejmie decyzję o zatrzymaniu wdrożenia GPW WATS. Notowania **w poniedziałek 05 października 2026**, będą prowadzone na platformie UTP.

- **Działania po uruchomieniu procedury Rollback**
- **GPW prześle wszystkim klientom informację o uruchomieniu Scenariusza I Procedury Rollback wraz z terminem przestania potwierdzenia gotowości do pracy z systemem UTP.**
- Użytkownicy systemu transakcyjnego GPW nie wdrażają zmian przygotowanych na potrzeby GPW WATS lub wycofują zmiany wdrożone w ramach przygotowań do migracji.
- GPW zamyka połączenia z platformą GPW WATS i uruchamia system UTP w celu weryfikacji komunikacji z uczestnikami rynku (CzG, KDPW, KDPW_CCP, KNF, DV oraz BondSpot).
- Uczestnicy rynku realizują zadania określone w liście kontrolnej właściwej dla danego scenariusza Rollback.
- Klienci GPW przekazują formularz „Raport wykonania procedury Rollback” najpóźniej do godz. 22:00 dnia następnego, potwierdzając tym samym gotowość do prowadzenia notowań na platformie UTP.

6.1.3. OPIS STANU PO ZAKOŃCZENIU PROCEDURY

- System transakcyjny UTP oraz współpracujące z nim systemy są gotowe do świadczenia usług GPW;
- W dniu następnym oraz w kolejnych dniach giełdowych notowania są prowadzone na platformie transakcyjnej UTP;
- Dostępne są wszystkie usługi GPW realizowane za pośrednictwem platformy UTP;
- GPW wyznaczy nową datę migracji na platformę GPW WATS.

6.1.4. PARAMETRY REALIZACJI SCENARIUSZA

- Oczekiwany czas zakończenia realizacji Procedury RollBack (rozumiany jako okres od momentu jej uruchomienia do uzyskania potwierdzenia gotowości GPW i Klientów do prowadzenia notowań w systemie UTP –wynosi do 24 godzin;
- Procedura może zostać uruchomiona najpóźniej co najmniej 24 przed wdrożeniem systemu GPW WATS.
- Potwierdzenie gotowości Klientów do prowadzenia notowań na platformie transakcyjnej UTP w poniedziałek powinno zostać przekazane najpóźniej do godz. 22:00 w Niedzielę (4 go października), po ogłoszeniu w sobotę uruchomienia Scenariusza I.

- W przypadku podjęcia decyzji o uruchomieniu procedury po terminie wskazanym powyżej, GPW opublikuje harmonogram sesji obowiązujący w dniu następnym.

6.1.5. LISTA KONTROLNA

- Oprogramowanie służące do bezpośredniego dostępu do systemów Informatycznych GPW jest gotowe do współpracy z systemem UTP;
- System Wewnętrzny Klienta GPW jest gotowy do współpracy z UTP oraz usługą kdpw_stream;
- System Wewnętrzny Klienta GPW jest przygotowany do rozliczania transakcji zawieranych w systemie UTP;
- Pozostałe Systemy Informatyczne objęte procesem migracji są gotowe do obsługi działalności Klienta GPW w środowisku i systemie UTP;
- Wdrożono procedury obsługi zleceń zgodne z funkcjonalnościami systemu UTP;
- Testy przeprowadzone po wykonaniu procedury RollBack zakończyły się sukcesem;
- Wyłączono automatyczne uruchamianie Oprogramowania przeznaczonego do współpracy z Usługami GPW w GPW WATS;
- Zabezpieczono dane dotyczące aktywności Klienta w systemie GPW WATS.

6.2. SCENARIUSZ II – AWARIA PRZED ROZPOCZĘCIEM NOTOWAŃ

Opisane poniżej działania mogą dotyczyć dowolnego dnia sesyjnego w **okresie przejściowym**, obejmującym nie więcej niż cztery sesje giełdowe następujące po uruchomieniu produkcyjnym systemu GPW WATS (Go-Live) i **scenariusz dotyczy sytuacji, gdy nie doszło do zawarcia żadnej transakcji w GPW WATS**.

6.2.1. OPIS SYTUACJI

Scenariusz II Procedury Rollback może zostać uruchomiony, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

- proces migracji systemów oraz baz danych współpracujących z systemem UTP do systemów i baz danych współpracujących z systemem GPW WATS został zakończony (warunek ten dotyczy wyłącznie pierwszego dnia funkcjonowania systemu GPW WATS);
- Klienci GPW przekazali potwierdzenia gotowości do prowadzenia działalności na platformie transakcyjnej GPW WATS w formie „Raportu gotowości do wdrożenia GPW WATS” (warunek ten dotyczy wyłącznie pierwszego dnia funkcjonowania systemu GPW WATS);
- system GPW WATS został prawidłowo uruchomiony;
- zlecenia maklerskie zostały poprawnie wprowadzone do systemu GPW WATS;
- **notowania na platformie GPW WATS nie zostały jeszcze rozpoczęte (nie zawarto transakcji)**
- w danym dniu sesyjnym, ani w dniach poprzednich w WATS nie zawarto jeszcze żadnych transakcji;

6.2.2. OPIS AKTYWNOŚCI

- GPW przekazuje wszystkim Klientom informację o uruchomieniu Scenariusza II Procedury Rollback wraz z określeniem terminu przekazania potwierdzenia gotowości do działania w środowisku UTP (**w poniedziałek 12 października**);
- na podstawie decyzji Zarządu GPW wszystkie zlecenia maklerskie wprowadzone do systemu GPW WATS zostają anulowane;
- wszyscy użytkownicy systemów transakcyjnych GPW wycofują zmiany związane z migracją na system GPW WATS;
- GPW zamyka połączenia z platformą GPW WATS oraz uruchamia platformę UTP w celu weryfikacji połączeń z uczestnikami obrotu;
- GPW przekazuje informację o gotowości do rozpoczęcia przyjmowania zleceń maklerskich na platformie UTP;
- uczestnicy obrotu realizują działania wskazane na liście kontrolnej właściwej dla danego scenariusza Procedury Rollback;
- Klienci GPW przekazują, w terminie wskazanym w komunikacie o uruchomieniu Scenariusza II, formularz „Raport wykonania procedury Rollback”, potwierdzający gotowość do prowadzenia notowań na platformie UTP.

6.2.3. OPIS STANU PO ZAKOŃCZENIU PROCEDURY

- system transakcyjny UTP oraz współpracujące z nim systemy są gotowe do prowadzenia notowań;
- dostępne są wszystkie usługi GPW realizowane wyłącznie za pośrednictwem platformy UTP;

- w danym dniu giełdowym notowania prowadzone są na wszystkich rynkach zgodnie ze zmodyfikowanym harmonogramem;
- w kolejnych dniach giełdowych notowania prowadzone są zgodnie z obowiązującym harmonogramem sesji;
- GPW wyznacza nowy termin migracji na platformę GPW WATS.

6.2.4. LISTA KONTROLNA

- anulowanie przez GPW wszystkich aktywnych zleceń w systemie GPW WATS zostało prawidłowo obsłużone przez Klienta GPW;
- oprogramowanie służące do bezpośredniego dostępu do systemów informatycznych GPW jest gotowe do współpracy z systemem UTP;
- System Wewnętrzny Klienta GPW jest gotowy do współpracy z systemem UTP oraz usługą kdpw_stream;
- System Wewnętrzny Klienta GPW jest przygotowany do rozliczania transakcji zawartych w systemie GPW WATS przy jednoczesnej obsłudze transakcji zawieranych w systemie UTP;
- pozostałe systemy informatyczne objęte procesem migracji są gotowe do wspierania działalności Klienta GPW w środowisku UTP;
- wdrożono procedury obsługi zleceń umożliwiające przyjmowanie wyłącznie zleceń obsługiwanych przez system UTP;
- testy przeprowadzone po wykonaniu Procedury Rollback zakończyły się wynikiem pozytywnym;
- wyłączono automatyczne uruchamianie oprogramowania przeznaczonego do współpracy z usługami GPW w środowisku GPW WATS;
- zabezpieczono dane dotyczące aktywności Klienta w systemie GPW WATS, w szczególności dane zapisane w logach oraz bazach danych.

6.3. SCENARIUSZ III –ROLLBACK W DNIACH 5.10 – 8.10 W SYSTEMIE GPW WATS

Decyzja o uruchomieniu Procedury Rollback może zostać podjęta najpóźniej do końca czwartej sesji giełdowej po Go-Live, tj. nie później niż w czwartek tygodnia migracyjnego.

6.3.1. OPIS SYTUACJI

- Zlecenia maklerskie zostały wprowadzone do systemu GPW WATS.

6.3.2. OPIS AKTYWNOŚCI

Scenariusz III - problemy zidentyfikowane po zawarciu transakcji

- GPW podejmuje decyzję o zatrzymaniu obrotu (zawieszeniu notowań) na platformie GPW WATS oraz zakończeniu notowań na wszystkich rynkach prowadzonych przez GPW w danym dniu.
- GPW podejmuje działania mające na celu przywrócenie notowań w systemie GPW WATS.
- W przypadku braku możliwości przywrócenia notowań w systemie GPW WATS GPW podejmuje najpóźniej w czwartek (8 go października 2026) decyzję o uruchomieniu procedury Rollback do systemu UTP.
- GPW przekazuje wszystkim Klientom informację o uruchomieniu Scenariusza III Procedury Rollback wraz z terminem przekazania potwierdzenia gotowości do działania w środowisku UTP.

- Na podstawie decyzji Zarządu GPW wszystkie niezrealizowane zlecenia oraz niezrealizowane części zleceń częściowo wykonanych zostają unieważnione.
- W przypadku zawieszenia notowań w ciągu sesji - GPW przekazuje uczestnikom informację o unieważnieniu transakcji i unieważnieniu sesji
- Zarząd GPW wyznacza termin wznowienia notowań na platformie UTP na 12.10.2026
- Informacja o potencjalnym uruchomieniu procedury Rollback zostanie przekazana niezwłocznie po stwierdzeniu braku możliwości dalszego prowadzenia notowań lub przywrócenia sesji w systemie GPW WATS.
- ~~W przypadku zidentyfikowania problemów oraz podjęcia decyzji o przeprowadzeniu Rollback wskazano brak możliwości wykonania przez Członków Giełdy pełnego powrotu do systemu UTP w ciągu jednego dnia roboczego. Potencjalnym terminem realizacji RollBack jest kolejny weekend.~~
- **GPW ogłosi decyzję dotyczącą przeprowadzenia Rollback najpóźniej wieczorem 08.10.2026.**
- W dniu **09.10.2026 oraz w weekend 10-11.10.2026** Klienci realizują działania przygotowawcze i testowe związane z powrotem do systemu UTP.
- Użytkownicy systemu GPW WATS przeprowadzają migrację powrotną swoich systemów i baz danych do środowiska UTP.
- GPW zamyka połączenia z platformą GPW WATS.
- GPW przeprowadza inicjalne uruchomienie platformy UTP w celu weryfikacji połączeń z uczestnikami obrotu.
- GPW przekazuje informację o gotowości do rozpoczęcia przyjmowania zleceń maklerskich w systemie UTP.
- Uczestnicy obrotu realizują zadania wskazane na liście kontrolnej właściwej dla Scenariusza III Procedury Rollback.
- Klienci GPW przekazują formularz „Raport wykonania procedury Rollback”, potwierdzający gotowość do prowadzenia notowań w kolejnym dniu giełdowym na platformie UTP.

6.3.3. OPIS STANU PO ZAKOŃCZENIU PROCEDURY

- System transakcyjny UTP oraz współpracujące z nim systemy są gotowe do prowadzenia notowań.
- Dostępne są wszystkie usługi GPW realizowane za pośrednictwem platformy UTP.
- Należy założyć, że w pierwszym dniu giełdowym po ogłoszeniu Rollback sesja może zostać odwołana lub przeprowadzona zgodnie ze zmienionym harmonogramem. Zakres zmian będzie zależny od momentu uruchomienia procedury Rollback.
- W kolejnych dniach giełdowych notowania prowadzone są zgodnie z obowiązującym harmonogramem sesji.
- GPW wyznacza nowy termin migracji na platformę GPW WATS.

6.3.4. PARAMETRY REALIZACJI SCENARIUSZA

- Oczekiwany czas realizacji Procedury Rollback, rozumiany jako czas od jej uruchomienia do uzyskania potwierdzenia gotowości GPW i Klientów do prowadzenia notowań w systemie UTP, wynosi do 24 godzin.
- Procedura może zostać uruchomiona do godz. 22:00 w dniu 8.10.2026
- Klienci GPW przekazują, w terminie wskazanym przez GPW w komunikacie o uruchomieniu Scenariusza III, potwierdzenie gotowości do prowadzenia notowań w dniu 12.10.2026 na platformie UTP.
- GPW publikuje zmodyfikowany harmonogram notowań obowiązujący w następnym dniu giełdowym na wszystkich rynkach prowadzonych przez GPW.

6.3.5. LISTA KONTROLNA

- Klient GPW prawidłowo obsłużył unieważnienie wszystkich aktywnych zleceń w systemie GPW WATS.
 - Prawidłowo obsłużono komunikaty potwierdzające oraz anulujące przyjęcie transakcji do rozliczenia i rozrachunku przekazywane przez KDPW_CCP/KDPW.
 - Oprogramowanie służące do bezpośredniego dostępu do systemów informatycznych GPW jest gotowe do współpracy z systemem UTP.
 - System Wewnętrzny Klienta GPW jest gotowy do współpracy z systemem UTP oraz usługą kdpw_stream.
 - System Wewnętrzny Klienta GPW jest przygotowany do obsługi i rozliczania transakcji zawartych w systemie GPW WATS przy jednoczesnej obsłudze transakcji zawieranych w systemie UTP.
 - Pozostałe systemy informatyczne objęte procesem migracji są gotowe do pracy w środowisku UTP.
 - Wdrożono procedury umożliwiające przyjmowanie wyłącznie zleceń obsługiwanych przez system UTP.
- Testy przeprowadzone po wykonaniu Procedury Rollback zakończyły się wynikiem pozytywnym.
- Wyłączono automatyczne uruchamianie oprogramowania przeznaczonego do współpracy z usługami GPW w środowisku GPW WATS.
 - Zabezpieczono dane dotyczące aktywności Klienta GPW w systemie GPW WATS, w szczególności dane zapisane w logach oraz bazach danych.

	02.10.2026	03.10.2026	04.10.2026	05.10.2026	06.10.2026	07.10.2026	08.10.2026	09.10.2026	10.10.2026	11.10.2026	12.10.2026	13.10.2026	14.10.2026	15.10.2026
Day	Friday	Saturday	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday
Relative Date	"DATE"	DATE + 1	DATE + 2	DATE + 3	DATE + 4	DATE + 5	DATE + 6	DATE + 7	DATE + 8	DATE + 9	DATE + 10	DATE + 11	DATE + 12	DATE + 13
UTP (production data)	End of session:	No session in UTP	No session in UTP	No session in UTP	No session in UTP	No session in UTP	No session in UTP	UTP session (technical) – preparation for starting test sessions on Saturday and Sunday	TEST session in UTP using Wednesday prices from WATS;	TEST session in UTP using Wednesday prices from WATS;	UTP session	UTP session	UTP session	UTP session
	- deletion of orders after session; - transfer of prices from UTP to WATS	(system not started)	(system not started)	(system not started)	(system not started)	(system not started)	(system not started)		- orders deleted at the end; - no trading possible/ no trades	- orders deleted at the end; - no trading possible/ no trades				
	02.10.2026	03.10.2026	04.10.2026	05.10.2026	06.10.2026	07.10.2026	08.10.2026	09.10.2026	10.10.2026	11.10.2026	12.10.2026	13.10.2026	14.10.2026	15.10.2026
WATS – PRE_PROD	Session closed with data (prices) from Friday from UTP;	Session in WATS – only buy orders	Session in WATS – only buy orders	WATS session – GO-LIVE	1. Start of WATS session	Start of WATS session	Start of WATS session;				No session in WATS (deployment scenario)	No session in WATS (deployment scenario)	No session in WATS – preparation for resuming standard WATS tests	
	- deletion of orders after session	- deletion of orders after session;	- deletion of orders after session;	In the event of a failure occurring during the trading session, trading may be suspended and the session may be cancelled.	In the event of a failure occurring during the trading session, trading may be suspended and the session may be cancelled.	In the event of a failure occurring during the trading session, trading may be suspended and the session may be cancelled.	In the event of a failure occurring during the trading session, trading may be suspended and the session may be cancelled. - decision to roll back to UTP;	No session in WATS	No session in WATS	No session in WATS				WATS PRE-PROD tests (test session)
		- after session transfer of Friday prices from UTP	- after session transfer of Friday prices from UTP				- session cancellation;- ROLLBACK DECISION				WATS PRE-PROD tests (test session)	WATS PRE-PROD tests (test session)	WATS PRE-PROD tests (test session)	
	02.10.2026	03.10.2026	04.10.2026	05.10.2026	06.10.2026	07.10.2026	08.10.2026	09.10.2026	10.10.2026	11.10.2026	12.10.2026	13.10.2026	14.10.2026	15.10.2026
KDPW_CCP	Clearing session ends around 19:30 based on WATS Market Data prices	No clearing session	No clearing session	Clearing session ends around 19:30 based on WATS Market Data prices	Clearing session ends around 19:30 based on WATS Market Data prices	Clearing session ends around 19:30 based on WATS Market Data prices	Removal of transactions accepted for clearing on D-6	Clearing session ends around 19:30 based on prices determined by GPW and delivered from WATS in contingency mode	No clearing session	No clearing session	Clearing session ends around 19:30 based on XDP UTP prices	Clearing session ends around 19:30 based on XDP UTP prices	Clearing session ends around 19:30 based on XDP UTP prices	Clearing session ends around 19:30 based on WATS Market Data prices
	Settlement session ends around 16:00	No settlement session	No settlement session	Settlement session ends around 16:00 (settlement after migration)	Settlement session ends around 16:00	Settlement session ends around 16:00			No settlement session	No settlement session	Settlement session ends around 16:00			